
PÁKOZD

Csatorna jele Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

III. Pákozd 376 nap 2011.04.11 2012.09.28

P-1-0-0

 Kossuth L. utca, Szabadságharcos tca, Vörösmarty M. utca, 

Sport uutca, Budai út (8116 j. közút), Damjanich utca, 

Farkaskő utca csatornaépítés 268 nap 2011.05.16 2012.05.31

 Kossuth L. utca, Szabadságharcos tca, Vörösmarty M. utca, 

Sport uutca, Budai út (8116 j. közút), Damjanich utca, 

Farkaskő utca úthelyreállítás 5 nap 2012.06.25 2012.06.29

P-1-1-0 0198, 0199 (6213j.út), 0200 hrsz. csatornaépítés 194 nap 2011.08.29 2012.05.31

0198, 0199 (6213j.út), 0200 hrsz. úthelyreállítás 51 nap 2012.06.06 2012.08.15

P-1-1-1 Gábor Á. utca, 6213 j. közút csatornaépítés 5 nap 2011.10.10 2011.10.14

Gábor Á. utca, 6213 j. közút úthelyreállítás 1 nap 2012.06.08 2012.06.08

P-1-1-2 Bem J. utca csatornaépítés 20 nap 2011.10.03 2011.10.28

Bem J. utca úthelyreállítás 2 nap 2012.06.11 2012.06.12

P-1-1-3 Budai út-8116 j. közút csatornaépítés 29 nap 2011.09.26 2011.11.04

Budai út-8116 j. közút úthelyreállítás 48 nap 2012.06.11 2012.08.15

P-1-1-3-1 Budai út, 8116 j. közút, Budai utca csatornaépítés 11 nap 2011.09.26 2011.10.10

Budai út, 8116 j. közút, Budai utca úthelyreállítás 47 nap 2012.06.12 2012.08.15

P-1-1-3-1/H 0216/22 hrsz, Árvácska utca csatornaépítés 44 nap 2011.10.10 2011.12.09

0216/22 hrsz, Árvácska utca úthelyreállítás 47 nap 2012.06.12 2012.08.15

P-1-1-4 Táncsics u. csatornaépítés 280 nap 2011.04.26 2012.05.29

Táncsics u. úthelyreállítás 46 nap 2012.06.13 2012.08.15

P-1-2-0

Kossuth utca, Petőfi S. utca,  Budai út (8116 j. közút), 189/4 

hrsz., Ady E. utca, Akácfa utca, Rózsa utca csatornaépítés 268 nap 2011.05.16 2012.05.31

Kossuth utca, Petőfi S. utca,  Budai út (8116 j. közút), 189/4 

hrsz., Ady E. utca, Akácfa utca, Rózsa utca úthelyreállítás 5 nap 2012.08.09 2012.08.15

P-1-2-1 Kossuth utca csatornaépítés 5 nap 2011.10.10 2011.10.14

Kossuth utca úthelyreállítás 43 nap 2012.06.18 2012.08.15

P-1-2-2

Petőfi S. utca, Budai út-8116 j. közút, Táncsics M. utca 

csatornaépítés 241 nap 2011.04.18 2012.03.26

Petőfi S. utca, Budai út-8116 j. közút, Táncsics M. utca 

úthelyreállítás 2 nap 2012.06.19 2012.06.20

P-1-2-2-1 Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés 6 nap 2012.03.19 2012.03.26

Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás 43 nap 2012.06.18 2012.08.15

P-1-2-3 Templom sor csatornaépítés 93 nap 2011.11.21 2012.03.30

Templom sor úthelyreállítás 42 nap 2012.06.19 2012.08.15

P-1-2-4 Jókai M. utca csatornaépítés 47 nap 2012.03.26 2012.05.31

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv 



Jókai M. utca úthelyreállítás 41 nap 2012.06.20 2012.08.15

P-1-2-5 József A. utca, Szekfű utca, Rózsa utca csatornaépítés 91 nap 2012.01.23 2012.05.31

József A. utca, Szekfű utca, Rózsa utca úthelyreállítás 2 nap 2012.08.14 2012.08.15

P-1-2-5-1 József A. utca csatornaépítés 14 nap 2011.10.17 2011.11.04

József A. utca úthelyreállítás 40 nap 2012.06.21 2012.08.15

P-1-2-5-2 Hegyalja utca csatornaépítés 14 nap 2012.06.29 2012.07.18

Hegyalja utca úthelyreállítás 20 nap 2012.07.19 2012.08.15

P-1-2-5-3 Szekfű utca, Sáska utca csatornaépítés 28 nap 2012.05.17 2012.06.25

Szekfű utca, Sáska utca úthelyreállítás 39 nap 2012.06.26 2012.08.17

P-1-2-6 Hegyalja utca csatornaépítés 40 nap 2012.05.07 2012.06.29

Hegyalja utca úthelyreállítás 1 nap 2012.08.15 2012.08.15

P-1-3-0 Petőfi S. utca csatornaépítés 31 nap 2011.07.04 2011.08.15

Petőfi S. utca úthelyreállítás 2 nap 2012.06.22 2012.06.25

P-1-4-0

Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút), Rákóczi utca 

csatornaépítés 222 nap 2011.07.04 2012.05.16

Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút), Rákóczi utca 

úthelyreállítás 5 nap 2012.06.25 2012.06.29

P-1-4-1 Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés 47 nap 2012.03.26 2012.06.01

Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás 35 nap 2012.06.28 2012.08.15

P-1-4-2 Bella köz, Ady E. utca csatornaépítés 235 nap 2011.06.01 2012.05.02

Bella köz, Ady E. utca úthelyreállítás 33 nap 2012.07.02 2012.08.15

P-1-4-2-1 Bella köz, 104/3, 100/2, 99/2 hrsz-ek csatornaépítés 18 nap 2012.05.23 2012.06.15

Bella köz, 104/3, 100/2, 99/2 hrsz-ek úthelyreállítás 33 nap 2012.07.02 2012.08.15

P-1-4-3 Panoráma utca, 72/24 hrsz., 72/30 hrsz. csatornaépítés 146 nap 2011.05.09 2011.11.30

Panoráma utca, 72/24 hrsz., 72/30 hrsz. úthelyreállítás 33 nap 2012.07.02 2012.08.15

P-1-4-3-1 Panoráma utca csatornaépítés 5 nap 2011.05.09 2011.05.13

Panoráma utca úthelyreállítás 31 nap 2012.07.04 2012.08.15

P-1-4-4 72/3 hrsz. csatornaépítés 268 nap 2011.05.16 2012.05.31

72/3 hrsz. úthelyreállítás 31 nap 2012.07.04 2012.08.15

P-1-5-0 Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút) csatornaépítés 132 nap 2011.10.10 2012.04.16

Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút) úthelyreállítás 15 nap 2012.05.31 2012.06.20

P-1-5-1 71/5 hrsz., 67/3 hrsz. csatornaépítés 6 nap 2012.03.26 2012.04.02

71/5 hrsz., 67/3 hrsz. úthelyreállítás 31 nap 2012.07.04 2012.08.15

P-1-6-0

Szabadságharcos utca, Sport utca, Árpád utca 

csatornaépítés 118 nap 2011.04.18 2011.09.30

Szabadságharcos utca, Sport utca, Árpád utca 

úthelyreállítás 3 nap 2012.07.05 2012.07.09

P-1-6-1 Móga J. utca csatornaépítés 20 nap 2011.07.04 2011.07.29

Móga J. utca úthelyreállítás 2 nap 2012.07.09 2012.07.10



P-1-6-2 Sport  utca csatornaépítés 6 nap 2011.08.01 2011.08.08

Sport  utca úthelyreállítás 1 nap 2012.07.09 2012.07.09

P-1-6-3 619/43 hrsz. csatornaépítés 10 nap 2011.05.09 2011.05.20

619/43 hrsz. úthelyreállítás 27 nap 2012.07.10 2012.08.15

P-1-6-4 Széchenyi utca csatornaépítés 9 nap 2011.04.26 2011.05.06

Széchenyi utca úthelyreállítás 27 nap 2012.07.10 2012.08.15

P-1-7-0  Budai út (8116 j. közút), Ingókő utca csatornaépítés 258 nap 2011.05.30 2012.05.31

 Budai út (8116 j. közút), Ingókő utca úthelyreállítás 51 nap 2012.06.06 2012.08.15

P-1-7-1 Mandula utca csatornaépítés 25 nap 2011.11.07 2011.12.09

Mandula utca úthelyreállítás 27 nap 2012.07.10 2012.08.15

P-1-7-2 Ribizli utca csatornaépítés 77 nap 2012.03.12 2012.06.29

Ribizli utca úthelyreállítás 27 nap 2012.07.10 2012.08.15

P-1-7-2-1 Rizling utca csatornaépítés 40 nap 2012.06.04 2012.07.27

Rizling utca úthelyreállítás 13 nap 2012.07.30 2012.08.15

P-1-7-2-1-1 Szamóca utca csatornaépítés 42 nap 2012.06.04 2012.07.31

Szamóca utca úthelyreállítás 11 nap 2012.08.01 2012.08.15

P-1-7-3 Ingókő utca csatornaépítés 127 nap 2011.12.01 2012.05.31

Ingókő utca úthelyreállítás 26 nap 2012.07.11 2012.08.15

P-1-8-0 Iskola utca csatornaépítés 25 nap 2011.06.06 2011.07.11

Iskola utca úthelyreállítás 2 nap 2012.07.11 2012.07.12

P-1-9-0 Arany János utca csatornaépítés 25 nap 2011.05.30 2011.07.04

Arany János utca úthelyreállítás 2 nap 2012.07.12 2012.07.13

P-1-10-0 Vasvári P. utca csatornaépítés 5 nap 2011.11.28 2011.12.02

Vasvári P. utca úthelyreállítás 27 nap 2012.07.10 2012.08.15

P-1-11-0 Gagarin utca csatornaépítés 34 nap 2012.02.13 2012.03.30

Gagarin utca úthelyreállítás 25 nap 2012.07.12 2012.08.15

PNY-3  csatornaépítés 33 nap 2012.06.15 2012.07.31

 úthelyreállítás 20 nap 2012.08.01 2012.08.29

P-NY-12/II  csatornaépítés 83 nap 2011.08.05 2011.11.30

 úthelyreállítás 23 nap 2012.07.16 2012.08.15

P-2-0-0 Esze utca, Dózsa utca, Kölcsey utca csatornaépítés 278 nap 2011.05.02 2012.05.31

Esze utca, Dózsa utca, Kölcsey utca úthelyreállítás 4 nap 2012.08.10 2012.08.15

P-2-1-0 Széchenyi utca csatornaépítés 35 nap 2011.04.11 2011.05.30

Széchenyi utca úthelyreállítás 20 nap 2012.07.19 2012.08.15

P-2-2-0 Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés 40 nap 2011.07.04 2011.08.26

Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás 182 nap 2011.11.30 2012.08.15

P-2-3-0 Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés 5 nap 2011.07.04 2011.07.08

Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás 182 nap 2011.11.30 2012.08.15

P-2-4-0 Zalka M. utca, Honvéd utca csatornaépítés 203 nap 2011.04.18 2012.01.31



Zalka M. utca, Honvéd utca úthelyreállítás 20 nap 2012.07.19 2012.08.15

P-2-5-0 Kölcsey utca csatornaépítés 7 nap 2012.05.21 2012.05.31

Kölcsey utca úthelyreállítás 18 nap 2012.07.23 2012.08.15

P-2-6-0 Dózsa Gy. utca csatornaépítés 225 nap 2011.08.15 2012.07.03

Dózsa Gy. utca úthelyreállítás 4 nap 2012.08.10 2012.08.15

P-2-6-1 Kert utca csatornaépítés 6 nap 2011.05.23 2011.05.30

Kert utca úthelyreállítás 19 nap 2012.07.20 2012.08.15

P-2-6-2 Honvéd utca csatornaépítés 5 nap 2011.08.29 2011.09.02

Honvéd utca úthelyreállítás 19 nap 2012.07.20 2012.08.15

P-2-7-0 Honvéd utca, Alma utca csatornaépítés 142 nap 2011.09.12 2012.03.30

Honvéd utca, Alma utca úthelyreállítás 14 nap 2012.07.27 2012.08.15

P-2-7-1 Ribizli utca csatornaépítés 44 nap 2012.05.31 2012.07.31

Ribizli utca úthelyreállítás 2 nap 2012.08.14 2012.08.15

P-2-8-0 Dió utca csatornaépítés 89 nap 2011.05.16 2011.09.16

Dió utca úthelyreállítás 19 nap 2012.07.20 2012.08.15

P-2-9-0 Áfonya utca csatornaépítés 93 nap 2011.11.21 2012.04.03

Áfonya utca úthelyreállítás 13 nap 2012.07.30 2012.08.15

P-2-10-0 Galagonya köz csatornaépítés 10 nap 2011.05.02 2011.05.13

Galagonya köz úthelyreállítás 19 nap 2012.07.20 2012.08.15

P-2-11-0 Som út csatornaépítés 10 nap 2011.10.10 2011.10.21

Som út úthelyreállítás 13 nap 2012.07.30 2012.08.15

P-NY-2 csatornaépítés 284 nap 2011.05.23 2012.06.29

 úthelyreállítás 33 nap 2012.07.02 2012.08.15


