
Csatorna jele Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

II. Pátka 379 nap 2011.04.06 2012.09.28

I-0-0 Fehérvári utca csatornaépítés 37 nap 2011.07.12 2011.08.31

Fehérvári utca úthelyreállítás 43 nap 2012.05.02 2012.06.29

I-1-0 Fehérvári utca, Vasút utca csatornaépítés 135 nap 2011.09.21 2012.03.30

Fehérvári utca, Vasút utca úthelyreállítás 43 nap 2012.05.02 2012.06.29

I-1-1 Fehérvári utca csatornaépítés 3 nap 2012.05.07 2012.05.09

Fehérvári utca úthelyreállítás 1 nap 2012.06.29 2012.06.29

II-0-0 Petőfi S. utca csatornaépítés 62 nap 2011.04.13 2011.07.11

Petőfi S. utca úthelyreállítás 41 nap 2012.05.04 2012.06.29

II-1-0 Petőfi S. utca csatornaépítés 16 nap 2011.11.23 2011.12.14

Petőfi S. utca úthelyreállítás 40 nap 2012.05.07 2012.06.29

II-2-0 Kossuth L. utca csatornaépítés 16 nap 2011.11.09 2011.11.30

Kossuth L. utca úthelyreállítás 37 nap 2012.05.10 2012.06.29

II-2-1 Kossuth L. utca csatornaépítés 8 nap 2011.11.21 2011.11.30

Kossuth L. utca úthelyreállítás 37 nap 2012.05.10 2012.06.29

II-3-0 Árpád köz, Damjanich utca, Vörösmarty utca csatornaépítés 253 nap 2011.04.06 2012.03.30

Árpád köz, Damjanich utca, Vörösmarty utca úthelyreállítás 39 nap 2012.05.08 2012.06.29

II-3-1 Árpád utca csatornaépítés 5 nap 2011.04.06 2011.04.12

Árpád utca úthelyreállítás 37 nap 2012.05.10 2012.06.29

II-3-2 Vörösmarty utca csatornaépítés 8 nap 2011.04.06 2011.04.15

Vörösmarty utca úthelyreállítás 37 nap 2012.05.10 2012.06.29

NY-2-0 Kossuth L. utca, Fehérvári út csatornaépítés 60 nap 2012.03.05 2012.05.30

Kossuth L. utca, Fehérvári út úthelyreállítás 1 nap 2012.06.29 2012.06.29

III-0-0 Gárdonyi utca csatornaépítés 85 nap 2011.12.01 2012.03.30

Gárdonyi utca úthelyreállítás 35 nap 2012.05.14 2012.06.29

NY-3-0 Gárdonyi utca csatornaépítés 85 nap 2011.12.01 2012.03.30

Gárdonyi utca úthelyreállítás 36 nap 2012.05.11 2012.06.29

IV-0-0 Árpád utca csatornaépítés 9 nap 2011.04.14 2011.04.27

Árpád utca úthelyreállítás 36 nap 2012.05.11 2012.06.29

NY-4-0 Árpád utca csatornaépítés 5 nap 2011.05.11 2011.05.17

Árpád utca úthelyreállítás 36 nap 2012.05.11 2012.06.29

V-0-0 Kossuth L. utca csatornaépítés 82 nap 2011.06.23 2011.10.14

Kossuth L. utca úthelyreállítás 34 nap 2012.05.15 2012.06.29

V-0-1 Kossuth L. utca csatornaépítés 62 nap 2012.03.01 2012.05.30

Kossuth L. utca úthelyreállítás 22 nap 2012.05.31 2012.06.29

V-1-0 Kossuth L. utca csatornaépítés 71 nap 2011.09.01 2011.12.09

Kossuth L. utca úthelyreállítás 34 nap 2012.05.15 2012.06.29

V-1-1 Kossuth L. utca csatornaépítés 14 nap 2012.04.11 2012.04.30

Kossuth L. utca úthelyreállítás 31 nap 2012.05.18 2012.06.29

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv 
PÁTKA



V-1-2 Gárdonyi G. utca csatornaépítés 25 nap 2011.10.25 2011.11.29

Gárdonyi G. utca úthelyreállítás 31 nap 2012.05.18 2012.06.29

V-2-0 Táncsics köz csatornaépítés 84 nap 2011.05.16 2011.09.09

Táncsics köz úthelyreállítás 30 nap 2012.05.21 2012.06.29

V-2-1 Park utca csatornaépítés 8 nap 2011.06.20 2011.06.29

Park utca úthelyreállítás 31 nap 2012.05.18 2012.06.29

V-2-2 Petőfi S. utca csatornaépítés 29 nap 2011.05.16 2011.06.24

Petőfi S. utca úthelyreállítás 29 nap 2012.05.22 2012.06.29

V-2-2-1 Kert utca csatornaépítés 13 nap 2011.05.31 2011.06.17

Kert utca úthelyreállítás 28 nap 2012.05.23 2012.06.29

V-3-0 Rákóczi köz, Rákóczi u. csatornaépítés 15 nap 2011.05.10 2011.05.30

Rákóczi köz, Rákóczi u. úthelyreállítás 29 nap 2012.05.22 2012.06.29

V-3-0-1 Ifjúsági utca csatornaépítés 12 nap 2011.04.18 2011.05.04

Ifjúsági utca úthelyreállítás 28 nap 2012.05.23 2012.06.29

V-3-1 Ifjúsági utca csatornaépítés 3 nap 2011.05.05 2011.05.09

Ifjúsági utca úthelyreállítás 28 nap 2012.05.23 2012.06.29

V-3-2 Petőfi S. utca csatornaépítés 7 nap 2011.05.24 2011.06.01

Petőfi S. utca úthelyreállítás 27 nap 2012.05.24 2012.06.29

V-3-2-1 Jókai Mór utca, József A. utca csatornaépítés 208 nap 2011.07.04 2012.04.24

Jókai Mór utca, József A. utca úthelyreállítás 2 nap 2012.06.28 2012.06.29

V-3-2-1-1 köz (143 hrsz) csatornaépítés 10 nap 2012.05.02 2012.05.15

köz (143 hrsz) úthelyreállítás 24 nap 2012.05.29 2012.06.29

V-3-2-1-2 Jókai Mór utca csatornaépítés 3 nap 2012.05.15 2012.05.17

Jókai Mór utca úthelyreállítás 23 nap 2012.05.30 2012.06.29

V-3-2-1-3 Jókai Mór utca csatornaépítés 8 nap 2012.05.18 2012.05.29

Jókai Mór utca úthelyreállítás 22 nap 2012.05.31 2012.06.29

V-5-0 Petőfi S. utca csatornaépítés 122 nap 2011.06.28 2011.12.15

Petőfi S. utca úthelyreállítás 22 nap 2012.05.31 2012.06.29

V-5-1 Petőfi S. utca csatornaépítés 2 nap 2011.12.16 2011.12.19

Petőfi S. utca úthelyreállítás 21 nap 2012.06.01 2012.06.29

V-5-2 Petőfi S. utca csatornaépítés 7 nap 2011.12.12 2011.12.20

Petőfi S. utca úthelyreállítás 20 nap 2012.06.04 2012.06.29

HNY-1-0 Kossuth L. utca csatornaépítés 4 nap 2012.05.10 2012.05.15

Kossuth L. utca úthelyreállítás 20 nap 2012.06.04 2012.06.29

NY-5-0 Gál köz, Kossuth L. utca csatornaépítés 182 nap 2011.08.12 2012.04.27

Gál köz, Kossuth L. utca úthelyreállítás 36 nap 2012.05.11 2012.06.29

NY-Pt-0 külterület csatornaépítés 236 nap 2011.08.15 2012.07.16

külterület úthelyreállítás 2 nap 2012.07.17 2012.07.18

NY-Pt-1 külterület csatornaépítés 168 nap 2011.09.29 2012.05.28

külterület úthelyreállítás 2 nap 2012.06.28 2012.06.29


