
SEREGÉLYES
Csatorna jele Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

IV.1. Seregélyes 366 nap 2011.04.27 2012.09.28

S 1-0-0 62 sz. közút csatornaépítés 16 nap 2011.05.23 2011.06.14

62 sz. közút úthelyreállítás 5 nap 2012.03.19 2012.03.23

S 2-0-0 Fő utca, 62 sz. közút csatornaépítés 97 nap 2011.06.01 2011.10.14

Fő utca, 62 sz. közút úthelyreállítás 5 nap 2012.03.26 2012.03.30

S 2-0-1 József A. utca csatornaépítés 17 nap 2011.06.14 2011.07.06

József A. utca úthelyreállítás 87 nap 2012.05.02 2012.08.31

S 2-1-0 62 sz. közút csatornaépítés 61 nap 2011.06.20 2011.09.12

62 sz. közút úthelyreállítás 9 nap 2012.04.02 2012.04.13

S 2-1-0-1 62 sz. közút csatornaépítés 5 nap 2011.07.18 2011.07.22

62 sz. közút úthelyreállítás 98 nap 2012.04.16 2012.08.31

S 2-1-0-2 Zsellérdűlő csatornaépítés 9 nap 2011.09.12 2011.09.22

Zsellérdűlő úthelyreállítás 126 nap 2012.03.05 2012.08.31

S 2-1-1 Táncsics utca, Ady utca csatornaépítés 17 nap 2011.05.09 2011.05.31

Táncsics utca, Ady utca úthelyreállítás 87 nap 2012.05.02 2012.08.31

S 2-2-0 Fő utca, Bocskai utca csatornaépítés 14 nap 2011.08.17 2011.09.05

Fő utca, Bocskai utca úthelyreállítás 87 nap 2012.05.02 2012.08.31

S 2-2-1 Ady utca csatornaépítés 70 nap 2011.09.08 2011.12.15

Ady utca úthelyreállítás 86 nap 2012.05.03 2012.08.31

S 2-2-1-1 Ady utca csatornaépítés 19 nap 2012.03.01 2012.03.28

Ady utca úthelyreállítás 86 nap 2012.05.03 2012.08.31

S 3-0-0 62 sz. közút csatornaépítés 176 nap 2011.10.24 2012.07.02

62 sz. közút úthelyreállítás 15 nap 2012.09.10 2012.09.28

S 3-0-0/II 63 sz. közút csatornaépítés 158 nap 2011.10.17 2012.05.30

63 sz. közút úthelyreállítás 10 nap 2012.08.17 2012.08.31

S 3-1-0 Jókai utca, Bem utca, Vasút utca csatornaépítés 13 nap 2012.06.01 2012.06.19

Jókai utca, Bem utca, Vasút utca úthelyreállítás 52 nap 2012.06.20 2012.08.31

S 3-1-0/II Jókai utca, Bem utca, Vasút utca csatornaépítés 72 nap 2011.04.27 2011.08.05

Jókai utca, Bem utca, Vasút utca úthelyreállítás 4 nap 2012.08.28 2012.08.31

S 3-1-1 6228 sz. közút csatornaépítés 81 nap 2012.04.05 2012.07.30

6228 sz. közút úthelyreállítás 7 nap 2012.09.03 2012.09.11

S 3-1-2 Jókai utca csatornaépítés 15 nap 2011.06.06 2011.06.27

Jókai utca úthelyreállítás 82 nap 2012.05.09 2012.08.31

S 3-1-3 Mikszáth utca csatornaépítés 14 nap 2011.04.27 2011.05.16

Mikszáth utca úthelyreállítás 81 nap 2012.05.10 2012.08.31

S 3-1-4 Móra utca csatornaépítés 16 nap 2011.05.23 2011.06.14

Móra utca úthelyreállítás 81 nap 2012.05.10 2012.08.31

S 3-2-0 6228 sz. közút csatornaépítés 52 nap 2011.07.18 2011.09.27

6228 sz. közút úthelyreállítás 19 nap 2012.08.06 2012.08.31

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv 



S 3-2-1 Béke utca, Ady utca csatornaépítés 70 nap 2011.08.08 2011.11.14

Béke utca, Ady utca úthelyreállítás 79 nap 2012.05.14 2012.08.31

S 3-2-1-1 Béke utca csatornaépítés 10 nap 2011.11.21 2011.12.02

Béke utca úthelyreállítás 80 nap 2012.05.11 2012.08.31

S 3-2-1-2 Bethlen utca csatornaépítés 5 nap 2012.04.10 2012.04.16

Bethlen utca úthelyreállítás 80 nap 2012.05.11 2012.08.31

S 3-2-1-3 Bocskai utca csatornaépítés 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

Bocskai utca úthelyreállítás 73 nap 2012.05.22 2012.08.31

S 3-2-1-4 Ady utca csatornaépítés 23 nap 2011.11.15 2011.12.15

Ady utca úthelyreállítás 76 nap 2012.05.17 2012.08.31

S 3-2-1-4-1 856/3. hrsz. csatornaépítés 6 nap 2012.04.23 2012.04.30

856/3. hrsz. úthelyreállítás 80 nap 2012.05.11 2012.08.31

S 3-2-2 Pálinkaházi út, Deák utca csatornaépítés 138 nap 2011.09.16 2012.03.30

Pálinkaházi út, Deák utca úthelyreállítás 87 nap 2012.05.02 2012.08.31

S 3-2-21 Kossuth utca csatornaépítés 20 nap 2012.04.11 2012.05.09

Kossuth utca úthelyreállítás 80 nap 2012.05.11 2012.08.31

S 3-2-22 Ady utca csatornaépítés 30 nap 2012.05.02 2012.06.12

Ady utca úthelyreállítás 56 nap 2012.06.14 2012.08.31

S 3-3-0 Nagyköz, Selymes utca csatornaépítés 127 nap 2011.10.03 2012.03.30

Nagyköz, Selymes utca úthelyreállítás 5 nap 2012.08.27 2012.08.31

S 3-3-1 Bethlen utca csatornaépítés 16 nap 2012.05.02 2012.05.23

Bethlen utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 3-3-2 Bocskai utca csatornaépítés 15 nap 2012.05.21 2012.06.08

Bocskai utca úthelyreállítás 59 nap 2012.06.11 2012.08.31

S 3-3-3 Bocskai utca csatornaépítés 12 nap 2012.01.20 2012.02.06

Bocskai utca úthelyreállítás 46 nap 2012.06.28 2012.08.31

S 3-3-4 Ady utca csatornaépítés 14 nap 2012.02.20 2012.03.08

Ady utca úthelyreállítás 45 nap 2012.06.29 2012.08.31

S 3-3-5 Ady utca csatornaépítés 12 nap 2012.01.20 2012.02.06

Ady utca úthelyreállítás 44 nap 2012.07.02 2012.08.31

S 3-3-6 Selymes utca csatornaépítés 30 nap 2012.02.20 2012.04.02

Selymes utca úthelyreállítás 1 nap 2012.08.31 2012.08.31

S 3-3-6-1 Selymes utca csatornaépítés 5 nap 2012.03.19 2012.03.23

Selymes utca úthelyreállítás 72 nap 2012.05.23 2012.08.31

S 3-3-6-2 Selymes utca csatornaépítés 5 nap 2012.03.19 2012.03.23

Selymes utca úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

S 3-3-7 Selymes utca csatornaépítés 10 nap 2012.03.19 2012.03.30

Selymes utca úthelyreállítás 57 nap 2012.06.13 2012.08.31

S 4-0-0 Vasút utca, 6213. sz. közút csatornaépítés 8 nap 2011.06.01 2011.06.10

Vasút utca, 6213. sz. közút úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

S 4-1-0 Vasút utca csatornaépítés 8 nap 2011.05.27 2011.06.07

Vasút utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 4-2-0 6213. sz. közút csatornaépítés 9 nap 2011.06.08 2011.06.21



6213. sz. közút úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

S 5-0-0 Kertész utca csatornaépítés 185 nap 2011.07.27 2012.04.16

Kertész utca úthelyreállítás 74 nap 2012.05.21 2012.08.31

S 5-0-0-1 Kodály utca csatornaépítés 1 nap 2011.07.06 2011.07.06

Kodály utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 5-1-0 Kodály utca csatornaépítés 210 nap 2011.06.16 2012.04.10

Kodály utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 5-1-0/II Kodály utca csatornaépítés 224 nap 2011.06.16 2012.04.30

Kodály utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 5-1-1 Bartók utca csatornaépítés 5 nap 2011.05.18 2011.05.24

Bartók utca úthelyreállítás 71 nap 2012.05.24 2012.08.31

S 6-0-0 Bartók utca csatornaépítés 10 nap 2011.05.18 2011.05.31

Bartók utca úthelyreállítás 70 nap 2012.05.25 2012.08.31

S 6-1-0 Kodály utca csatornaépítés 116 nap 2011.05.26 2011.11.07

Kodály utca úthelyreállítás 70 nap 2012.05.25 2012.08.31

SNY-2 Fő utca csatornaépítés 129 nap 2011.06.01 2011.11.30

Fő utca úthelyreállítás 74 nap 2012.05.21 2012.08.31

SNY-3 62 sz. közút csatornaépítés 263 nap 2011.06.20 2012.06.27

62 sz. közút úthelyreállítás 45 nap 2012.06.29 2012.08.31

SNY-4 Vasút utca csatornaépítés 10 nap 2012.04.02 2012.04.16

Vasút utca úthelyreállítás 1 nap 2012.08.31 2012.08.31

SNY-5 Kastély, 6213. sz. út csatornaépítés 10 nap 2012.03.26 2012.04.06

Kastély, 6213. sz. út úthelyreállítás 10 nap 2012.08.17 2012.08.31

SNY-6 Bartók utca csatornaépítés 9 nap 2012.04.05 2012.04.18

Bartók utca úthelyreállítás 95 nap 2012.04.19 2012.08.31

IV.2. Seregélyes 308 nap 2011.06.28 2012.09.07

SZ 1-0-0 Liszt utca, 62 sz. közút csatornaépítés 98 nap 2011.07.25 2011.12.08

Liszt utca, 62 sz. közút úthelyreállítás 1 nap 2012.09.03 2012.09.03

SZ 1-4-0 1655 hrsz. csatornaépítés 5 nap 2011.11.21 2011.11.25

1655 hrsz. úthelyreállítás 44 nap 2012.07.02 2012.08.31

SZ 1-1-0 1706, 1703 hrsz. csatornaépítés 25 nap 2011.09.01 2011.10.05

1706, 1703 hrsz. úthelyreállítás 69 nap 2012.05.28 2012.08.31

SZ 1-1-1 0327/235 hrsz. csatornaépítés 11 nap 2011.12.01 2011.12.15

0327/235 hrsz. úthelyreállítás 69 nap 2012.05.28 2012.08.31

SZ 1-1-2 Öreghegyi utca csatornaépítés 3 nap 2011.10.03 2011.10.05

Öreghegyi utca úthelyreállítás 69 nap 2012.05.28 2012.08.31

SZ 1-1-3 NY 0327/235 hrsz. csatornaépítés 30 nap 2012.03.19 2012.04.30

0327/235 hrsz. úthelyreállítás 69 nap 2012.05.28 2012.08.31

SZ 1-2-0 1675 hrsz. csatornaépítés 10 nap 2011.09.26 2011.10.07

1675 hrsz. úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

SZ 1-2-1 1662 hrsz. csatornaépítés 11 nap 2011.09.26 2011.10.10



1662 hrsz. úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

SZ 1-2-1-1 1657 hrsz. csatornaépítés 6 nap 2011.10.21 2011.10.28

1657 hrsz. úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

SZ 1-2-2 1660 hrsz. csatornaépítés 10 nap 2011.10.10 2011.10.21

1660 hrsz. úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

SZ 1-3-0 62 sz. közút csatornaépítés 17 nap 2011.10.26 2011.11.18

62 sz. közút úthelyreállítás 68 nap 2012.05.29 2012.08.31

SZ 2-0-0 0306 hrsz., Isk. csatornaépítés 17 nap 2011.08.03 2011.08.25

0306 hrsz., Isk. úthelyreállítás 67 nap 2012.05.30 2012.08.31

SZ 2-1-0 Petőfi utca csatornaépítés 23 nap 2011.09.12 2011.10.12

Petőfi utca úthelyreállítás 67 nap 2012.05.30 2012.08.31

SZ 3-0-0 62 sz. közút csatornaépítés 195 nap 2011.06.28 2012.03.29

62 sz. közút úthelyreállítás 20 nap 2012.05.28 2012.06.22

SZ 3-1-0 Dózsa utca csatornaépítés 18 nap 2011.07.13 2011.08.05

Dózsa utca úthelyreállítás 67 nap 2012.05.30 2012.08.31

SZ 3-2-0 Arany utca csatornaépítés 12 nap 2011.08.15 2011.08.30

Arany utca úthelyreállítás 67 nap 2012.05.30 2012.08.31

SZ 3-3-0 62 sz. közút csatornaépítés 1 nap 2011.08.22 2011.08.22

62 sz. közút úthelyreállítás 5 nap 2012.09.03 2012.09.07

SZ 3-4-0 Budai utca csatornaépítés 9 nap 2011.09.01 2011.09.13

Budai utca úthelyreállítás 66 nap 2012.05.31 2012.08.31

SZ 4-0-0 Petőfi utca csatornaépítés 4 nap 2011.08.25 2011.08.30

Petőfi utca úthelyreállítás 66 nap 2012.05.31 2012.08.31

SZ 4-1-0 Petőfi utca csatornaépítés 12 nap 2011.11.15 2011.11.30

Petőfi utca úthelyreállítás 66 nap 2012.05.31 2012.08.31

SZ NY-1 62 sz. közút csatornaépítés 202 nap 2011.08.15 2012.05.29

62 sz. közút úthelyreállítás 11 nap 2012.08.16 2012.08.31

SZ NY-2 Petőfi utca csatornaépítés 34 nap 2011.10.28 2011.12.15

Petőfi utca úthelyreállítás 66 nap 2012.05.31 2012.08.31

SZ NY-3 62 sz. közút csatornaépítés 205 nap 2011.06.28 2012.04.13

62 sz. közút úthelyreállítás 5 nap 2012.07.09 2012.07.13

SZ NY-4 Petőfi utca csatornaépítés 19 nap 2011.11.21 2011.12.15

Petőfi utca úthelyreállítás 64 nap 2012.06.04 2012.08.31

IV.3. Seregélyes 256 nap 2011.09.01 2012.08.31

J 0 csatornaépítés 82 nap 2011.12.06 2012.03.30

úthelyreállítás 2 nap 2012.08.30 2012.08.31

SNY-1 csatornaépítés 64 nap 2011.09.01 2011.11.30

úthelyreállítás 126 nap 2012.03.05 2012.08.31

Jny-0 csatornaépítés 10 nap 2012.06.18 2012.06.29

úthelyreállítás 1 nap 2012.08.31 2012.08.31


