
Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

I.1. Öreghegy 358 nap 2011.04.07 2012.08.31

Ö-4-0-0 Béla út, 2 szakasz (Bicskei utca) csatornaépítés 46 nap 2011.04.14 2011.06.20

Béla út, 2 szakasz (Bicskei utca) úthelyreállítás 185 nap 2011.08.19 2012.05.10

Ö-1-0-0 Nagyszombati utca csatornaépítés 2 nap 2011.08.11 2011.08.12

Nagyszombati utca úthelyreállítás 10 nap 2011.08.15 2011.08.26

Ö-1-10-0 Árvai utca - Rózsahegyi (I.) csatornaépítés 5 nap 2011.05.09 2011.05.13

Árvai utca - Rózsahegyi (I.) úthelyreállítás 15 nap 2012.06.04 2012.06.22

Ö-1-10-2 Rózsahegyi (I.) csatornaépítés 3 nap 2011.05.16 2011.05.18

Rózsahegyi (I.) úthelyreállítás 15 nap 2012.06.04 2012.06.22

Ö-1-11-0 Rózsahegyi utca (II.) csatornaépítés 18 nap 2011.11.14 2011.12.07

Rózsahegyi utca (II.) úthelyreállítás 15 nap 2012.06.04 2012.06.22

Ö-1-12-0 Rózsahegyi utca (II.) csatornaépítés 8 nap 2011.11.02 2011.11.11

Rózsahegyi utca (II.) úthelyreállítás 15 nap 2012.06.04 2012.06.22

Ö-3-6-0 Szenicei utca csatornaépítés 4 nap 2011.06.15 2011.06.20

Szenicei utca úthelyreállítás 15 nap 2012.06.04 2012.06.22

Ö-1-5-0 Korponai utca csatornaépítés 38 nap 2012.03.05 2012.04.27

Korponai utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-3-8-21a Dobsinai utca csatornaépítés 7 nap 2011.09.23 2011.10.03

Dobsinai utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-3-8-21b Dobsinai köz csatornaépítés 11 nap 2011.09.08 2011.09.22

Dobsinai köz úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-2-13-1 Tarnócai utca csatornaépítés 127 nap 2011.06.23 2011.12.19

Tarnócai utca úthelyreállítás 54 nap 2012.06.11 2012.08.24

Ö-2-13-1a Lőcsei utca csatornaépítés 16 nap 2011.10.24 2011.11.15

Lőcsei utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-3-8-24 Lőcsei utca csatornaépítés 8 nap 2011.11.16 2011.11.25

Lőcsei utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-2-11-0 Galgóczi utca csatornaépítés 10 nap 2011.07.25 2011.08.05

Galgóczi utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

Ö-3-2-0 Szakolcai utca csatornaépítés 15 nap 2011.08.15 2011.09.02

Szakolcai utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

Ö-2-4-0 Eperjesi utca csatornaépítés 4 nap 2011.04.07 2011.04.12

Eperjesi utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

Ö-1-1-19 Farkasdi utca - Farkasdi köz csatornaépítés 104 nap 2012.03.05 2012.07.31

Farkasdi utca - Farkasdi köz úthelyreállítás 5 nap 2012.08.17 2012.08.24

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv



Ö-1-1-17 Vereckei utca (I.) csatornaépítés 18 nap 2011.06.23 2011.07.18

Vereckei utca (I.) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

7-0-2 Vereckei utca (II.) csatornaépítés 20 nap 2011.09.21 2011.10.18

Vereckei utca (II.) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

7-0-2 Nyitrai utca csatornaépítés 8 nap 2011.09.08 2011.09.19

Nyitrai utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

7-0-2-12 Uzsoki utca csatornaépítés 88 nap 2011.11.28 2012.03.30

Uzsoki utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

7-0-2-9 Füleki utca csatornaépítés 4 nap 2011.08.22 2011.08.25

Füleki utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

7-0-4-23 Rozsnyói utca (I.) csatornaépítés 4 nap 2011.05.26 2011.05.31

Rozsnyói utca (I.) úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

7-0-4-24a Somorjai köz (2 szakasz) csatornaépítés 5 nap 2011.05.11 2011.05.17

Somorjai köz (2 szakasz) úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

7-0-4-24b Rozsnyói utca (II.) csatornaépítés 6 nap 2011.05.18 2011.05.25

Rozsnyói utca (II.) úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

7-0-4-2 Újbányai utca csatornaépítés 14 nap 2011.04.18 2011.05.06

Újbányai utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

7-0-4-4 Rozsnyói utca (III.) csatornaépítés 5 nap 2011.05.24 2011.05.30

Rozsnyói utca (III.) úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

7-0-4-22 Késmárki utca csatornaépítés 64 nap 2011.11.28 2012.02.24

Késmárki utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

7-0-4-3 Késmárki utca csatornaépítés 11 nap 2011.08.22 2011.09.05

Késmárki utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

7-0-4-21 Losonci utca csatornaépítés 17 nap 2011.07.19 2011.08.10

Losonci utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

7-0-2-1 Körösmezei u., 4 szakasz (Zólyomi utca) csatornaépítés 73 nap 2012.03.19 2012.06.29

Körösmezei u., 4 szakasz (Zólyomi utca) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

7-0-3 Privigyei utca csatornaépítés 308 nap 2011.05.31 2012.08.10

Privigyei utca úthelyreállítás 9 nap 2012.08.14 2012.08.27

3-8-9-3 Szőlősi utca csatornaépítés 37 nap 2011.09.19 2011.11.09

Szőlősi utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

3-8-9-5 Podolini utca csatornaépítés 7 nap 2011.09.21 2011.09.29

Podolini utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-8-9-5a Podolini utca csatornaépítés 5 nap 2011.10.10 2011.10.14

Podolini utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-8-0 Donát utca (2 szakasz) csatornaépítés 118 nap 2011.11.28 2012.05.15

Donát utca (2 szakasz) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-15 Krasznai utca (Ny) csatornaépítés 7 nap 2011.10.11 2011.10.19



Krasznai utca (Ny) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-16 Homonnai utca (D) csatornaépítés 46 nap 2012.03.08 2012.05.15

Homonnai utca (D) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-17 Kápolna tér csatornaépítés 29 nap 2012.03.19 2012.04.27

Kápolna tér úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

I.2. Öreghegy 332 nap 2011.05.16 2012.08.31

3-61-OF Nagyszombati út, Budai út csatornaépítés 146 nap 2011.05.30 2011.12.21

Nagyszombati út, Budai út úthelyreállítás 62 nap 2012.03.26 2012.06.21

3-61-13 Zsolnai út csatornaépítés 149 nap 2011.09.01 2012.03.30

Zsolnai út úthelyreállítás 63 nap 2012.04.02 2012.06.29

3-61-9 Sárosi utca csatornaépítés 59 nap 2011.07.18 2011.10.06

Sárosi utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-8 Budai út csatornaépítés 18 nap 2011.08.15 2011.09.07

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.22 2012.03.22

3-61-73 Budai út csatornaépítés 18 nap 2011.08.15 2011.09.07

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.23 2012.03.23

3-61-72 Budai út csatornaépítés 24 nap 2011.08.15 2011.09.15

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.26 2012.03.26

3-61-71 Budai út csatornaépítés 18 nap 2011.08.15 2011.09.07

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.27 2012.03.27

3-61-7 Budai út csatornaépítés 3 nap 2011.06.14 2011.06.16

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.28 2012.03.28

3-61-63 Budai út csatornaépítés 9 nap 2011.06.14 2011.06.24

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.29 2012.03.29

3-61-62 Budai út csatornaépítés 9 nap 2011.06.14 2011.06.24

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.03.30 2012.03.30

3-61-61 Budai út csatornaépítés 9 nap 2011.06.14 2011.06.24

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.04.02 2012.04.02

3-61-14 Nagyszombati út csatornaépítés 5 nap 2011.10.24 2011.10.28

Nagyszombati út úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-5 Budai út csatornaépítés 6 nap 2011.08.08 2011.08.15

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.04.03 2012.04.03

3-61-5-1 Budai út csatornaépítés 6 nap 2011.08.15 2011.08.22

Budai út úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-9-5 Budai út csatornaépítés 189 nap 2011.08.18 2012.05.15

Budai út úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-9-3 Budai út csatornaépítés 8 nap 2011.08.24 2011.09.02

Budai út úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-8-9 Budai út csatornaépítés 122 nap 2011.10.10 2012.03.30



Budai út úthelyreállítás 7 nap 2012.04.10 2012.04.18

3-8-9-11 Budai út csatornaépítés 19 nap 2012.03.26 2012.04.20

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.04.23 2012.04.23

3-8-9-12 Budai út csatornaépítés 19 nap 2012.03.26 2012.04.20

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.04.23 2012.04.23

3-8-9-2 Budai út csatornaépítés 10 nap 2012.03.19 2012.03.30

Budai út úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

8-0-10 Budai út, Kikindai utca csatornaépítés 73 nap 2012.03.19 2012.06.29

Budai út, Kikindai utca úthelyreállítás 70 nap 2012.05.21 2012.08.27

3-62-0 Budai út csatornaépítés 77 nap 2012.03.30 2012.07.18

Budai út úthelyreállítás 25 nap 2012.07.20 2012.08.24

3-61-70 Budai út csatornaépítés 79 nap 2011.05.16 2011.09.02

Budai út úthelyreállítás 1 nap 2012.04.24 2012.04.24

I.3. Öreghegy 359 nap 2011.04.07 2012.08.31

3-8-9-2 Bereznai utca csatornaépítés 206 nap 2011.06.14 2012.03.30

Bereznai utca úthelyreállítás 97 nap 2011.11.30 2012.04.17

3-8-9-2-1 Bereznai utca csatornaépítés 7 nap 2011.09.13 2011.09.21

Bereznai utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-15 Lomnici utca (É) csatornaépítés 83 nap 2011.11.21 2012.03.16

Lomnici utca (É) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-61-4 Poprádi (É) csatornaépítés 25 nap 2011.10.26 2011.11.30

Poprádi (É) úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

3-61-8 Poprádi (D) csatornaépítés 21 nap 2011.08.09 2011.09.06

Poprádi (D) úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-13-4 Rutkai utca (D) csatornaépítés 9 nap 2011.10.24 2011.11.04

Rutkai utca (D) úthelyreállítás 2 nap 2012.03.27 2012.03.28

3-61-13-4-1 Rutkai köz 3 csatornaépítés 3 nap 2011.11.07 2011.11.09

Rutkai köz 3 úthelyreállítás 5 nap 2012.03.27 2012.04.02

3-61-13-2 Homonnai utca csatornaépítés 150 nap 2012.01.13 2012.08.14

Homonnai utca úthelyreállítás 5 nap 2012.08.15 2012.08.22

3-61-13-2-1 Homonnai utca csatornaépítés 5 nap 2011.10.10 2011.10.14

Homonnai utca úthelyreállítás 11 nap 2012.08.09 2012.08.24

3-8-0 Donát utca csatornaépítés 110 nap 2011.12.08 2012.05.15

Donát utca úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-61-11 Prónai utca csatornaépítés 88 nap 2011.05.31 2011.09.30

Prónai utca úthelyreállítás 16 nap 2012.06.11 2012.07.02

3-61-10 Oszlányi utca csatornaépítés 81 nap 2011.06.16 2011.10.06

Oszlányi utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-5 Krasznai utca, köz csatornaépítés 38 nap 2011.06.02 2011.07.26



Krasznai utca, köz úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-61-5-3 Krasznai köz csatornaépítés 107 nap 2011.07.27 2011.12.23

Krasznai köz úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-61-5-2 Udvardi utca (D) csatornaépítés 81 nap 2011.06.27 2011.10.17

Udvardi utca (D) úthelyreállítás 29 nap 2012.07.16 2012.08.24

3-61-7 Stomfai utca csatornaépítés 41 nap 2011.06.30 2011.08.25

Stomfai utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

3-61-8-1 Stomfai utca csatornaépítés 32 nap 2011.07.22 2011.09.05

Stomfai utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

Vízvezeték kiváltás 330 nap 2011.04.07 2012.07.20

 úthelyreállítás 29 nap 2012.07.23 2012.08.31

I.4. Öreghegy 309 nap 2011.04.12 2012.06.27

3-61-16 Ruttkai utca csatornaépítés 29 nap 2011.04.12 2011.05.23

Ruttkai utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

3-61-16-1 Komáromi utca csatornaépítés 14 nap 2011.04.18 2011.05.06

Komáromi utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

3-61-16-3 11609 hrsz út csatornaépítés 4 nap 2011.05.24 2011.05.27

11609 hrsz út úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

3-61-17 Kriványi utca csatornaépítés 17 nap 2012.03.01 2012.03.26

Kriványi utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

7-0-1-1a Érsekújvári köz csatornaépítés 5 nap 2011.05.03 2011.05.09

Érsekújvári köz úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

7-0-1-1b Dunaszerdahelyi utca csatornaépítés 15 nap 2012.02.13 2012.03.02

Dunaszerdahelyi utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

7-0-2-41 Vágsellyei utca csatornaépítés 5 nap 2011.05.03 2011.05.09

Vágsellyei utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

7-0-2-5 Holicsi utca csatornaépítés 11 nap 2011.05.11 2011.05.25

Holicsi utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

NY3-61-16-2 11644 hrsz út csatornaépítés 12 nap 2011.10.05 2011.10.20

11644 hrsz út úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21

NY3-61-16-4 Csetneki utca csatornaépítés 13 nap 2011.09.12 2011.09.28

Csetneki utca úthelyreállítás 11 nap 2012.05.07 2012.05.21


