
I.5. Ráchegy Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 337 nap 2011.05.09 2012.08.31

3-62-2 Apatini utca csatornaépítés 14 nap 2011.08.12 2011.08.31

Apatini utca úthelyreállítás 64 nap 2011.09.01 2011.11.30

3-62-4 Eszéki utca csatornaépítés 15 nap 2011.08.11 2011.08.31

Eszéki utca úthelyreállítás 64 nap 2011.09.01 2011.11.30

3-62-5 Dolovai sor csatornaépítés 237 nap 2011.06.27 2012.05.29

Dolovai sor úthelyreállítás 169 nap 2011.11.02 2012.06.29

3-8-3 Pancsovai utca, Titeli utca csatornaépítés 44 nap 2011.05.09 2011.07.08

Pancsovai utca, Titeli utca úthelyreállítás 102 nap 2011.07.11 2011.11.30

3-8-3-1 Zimonyi utca csatornaépítés 5 nap 2011.07.11 2011.07.15

Zimonyi utca úthelyreállítás 97 nap 2011.07.18 2011.11.30

3-8-3-2 Titeli utca csatornaépítés 11 nap 2011.07.18 2011.08.01

Titeli utca úthelyreállítás 86 nap 2011.08.02 2011.11.30

3-8-5 Zimonyi utca csatornaépítés 22 nap 2011.09.26 2011.10.25

Zimonyi utca úthelyreállítás 25 nap 2011.10.26 2011.11.30

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


