
I.6. Feketehegy Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 326 nap 2011.05.24 2012.08.31

F 3-0 I Ács utca csatornaépítés 80 nap 2012.01.16 2012.05.09

Ács utca úthelyreállítás 2 nap 2012.08.29 2012.08.30

F 3-0 II Kőrösi út csatornaépítés 75 nap 2012.02.01 2012.05.18

Kőrösi út úthelyreállítás 15 nap 2012.08.09 2012.08.30

F 3-1 Kőrösi út csatornaépítés 66 nap 2012.05.14 2012.08.13

Kőrösi út úthelyreállítás 10 nap 2012.08.16 2012.08.30

IGY-1 Iszkai út csatornaépítés 220 nap 2011.05.24 2012.03.30

Iszkai út úthelyreállítás 127 nap 2011.10.03 2012.03.30

P-1 Palotai út csatornaépítés 11 nap 2012.08.13 2012.08.28

Palotai út úthelyreállítás 2 nap 2012.08.29 2012.08.30

NYF-3 Új Csóri út csatornaépítés 67 nap 2012.04.10 2012.07.12

Új Csóri út úthelyreállítás 25 nap 2012.07.26 2012.08.30

IGYNY Új Csóri út csatornaépítés 14 nap 2011.12.01 2011.12.20

Új Csóri út úthelyreállítás 2 nap 2012.04.10 2012.04.11

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


