
I.7. Egyéb területek Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 357 nap 2011.05.09 2012.09.28

E-1 Mészöly G. utca csatornaépítés 102 nap 2012.02.06 2012.06.29

Mészöly G. utca úthelyreállítás 20 nap 2012.08.02 2012.08.30

E-2 Varga csatorna part csatornaépítés 20 nap 2011.11.03 2011.11.30

Varga csatorna part úthelyreállítás 43 nap 2012.07.02 2012.08.30

E-3 Bőrgyár dűlő csatornaépítés 234 nap 2011.08.02 2012.06.29

Bőrgyár dűlő úthelyreállítás 20 nap 2012.08.02 2012.08.30

E-4 Kund utca csatornaépítés 2 nap 2011.06.17 2011.06.20

Kund utca úthelyreállítás 1 nap 2012.04.13 2012.04.13

E-5 Tompa M. utca csatornaépítés 11 nap 2012.07.02 2012.07.16

Tompa M. utca úthelyreállítás 1 nap 2012.08.30 2012.08.30

E-6 Gárdonyi G. utca csatornaépítés 5 nap 2011.07.01 2011.07.07

Gárdonyi G. utca úthelyreállítás 1 nap 2011.07.08 2011.07.08

E-7 Pálóczi Á. utca csatornaépítés 7 nap 2011.06.22 2011.06.30

Pálóczi Á. utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-8 Tas utca csatornaépítés 7 nap 2011.07.08 2011.07.18

Tas utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-9 Vértanu utca csatornaépítés 2 nap 2011.08.08 2011.08.09

Vértanu utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-10 Hadiárva utca csatornaépítés 9 nap 2011.05.09 2011.05.19

Hadiárva utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-11 Zrínyi utca csatornaépítés 10 nap 2011.10.20 2011.11.03

Zrínyi utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-12 Erzsébet utca, Gyár utca csatornaépítés 13 nap 2011.06.02 2011.06.21

Erzsébet utca, Gyár utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-13 Erzsébet utca csatornaépítés 23 nap 2011.05.19 2011.06.21

Erzsébet utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-14 Temesvári köz csatornaépítés 10 nap 2012.08.27 2012.09.07

Temesvári köz úthelyreállítás 1 nap 2012.09.10 2012.09.10

E-15 Brassói utca csatornaépítés 10 nap 2012.05.02 2012.05.15

Brassói utca úthelyreállítás 43 nap 2012.07.02 2012.08.30

E-16 Gyimesi utca csatornaépítés 13 nap 2011.08.16 2011.09.01

Gyimesi utca úthelyreállítás 10 nap 2011.11.30 2011.12.13

E-17 Seregélyesi utca csatornaépítés 10 nap 2012.08.01 2012.08.14

Seregélyesi utca úthelyreállítás 10 nap 2012.08.15 2012.08.29

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


