
I.8. Csala Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 261 nap 2011.06.21 2012.06.27

Ö-4-0-0 Béla út csatornaépítés 39 nap 2011.06.21 2011.08.12

Béla út úthelyreállítás 185 nap 2011.08.19 2012.05.10

CS-1-0-0 Fő utca csatornaépítés 43 nap 2011.08.10 2011.10.07

Fő utca úthelyreállítás 10 nap 2012.04.16 2012.04.27

CS-1-1-0 Új utca, Klapka utca csatornaépítés 57 nap 2011.09.12 2011.11.30

Új utca, Klapka utca úthelyreállítás 9 nap 2012.04.17 2012.04.27

CS-1-2-0 14006/1 hrsz. út csatornaépítés 5 nap 2011.07.11 2011.07.15

14006/1 hrsz. út úthelyreállítás 7 nap 2012.04.19 2012.04.27

NY-CS-2 20087/2 hrsz. csatornaépítés 165 nap 2011.08.10 2012.03.30

20087/2 hrsz. úthelyreállítás 7 nap 2012.04.19 2012.04.27

NY-CS-1-3-0 Török Ignác utca csatornaépítés 24 nap 2012.02.27 2012.03.30

Török Ignác utca úthelyreállítás 7 nap 2012.04.19 2012.04.27

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


