
I.9. Kisfalud Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 248 nap 2011.03.31 2012.03.20

1-0-0 Fehérvári utca, Aranybulla utca csatornaépítés 56 nap 2011.03.31 2011.06.20

Fehérvári utca, Aranybulla utca úthelyreállítás 131 nap 2011.06.21 2011.12.21

1-1-0 Malomhegyi út csatornaépítés 29 nap 2011.03.31 2011.05.11

Malomhegyi út úthelyreállítás 158 nap 2011.05.12 2011.12.21

1-2-0 Vörösmarty utca, Erdősor csatornaépítés 41 nap 2011.04.04 2011.05.31

Vörösmarty utca, Erdősor úthelyreállítás 143 nap 2011.06.01 2011.12.20

1-2-1 II. András király utca csatornaépítés 12 nap 2011.06.01 2011.06.17

II. András király utca úthelyreállítás 131 nap 2011.06.20 2011.12.20

1-2-2 II. András király utca csatornaépítés 11 nap 2011.06.20 2011.07.04

II. András király utca úthelyreállítás 120 nap 2011.07.05 2011.12.20

1-2-3 Vörösmarty utca csatornaépítés 20 nap 2011.07.05 2011.08.01

Vörösmarty utca úthelyreállítás 100 nap 2011.08.02 2011.12.20

1-3-0 Könyves Kálmán utca csatornaépítés 31 nap 2011.06.20 2011.08.01

Könyves Kálmán utca úthelyreállítás 100 nap 2011.08.02 2011.12.20

1-3-1 II. András király utca csatornaépítés 12 nap 2011.08.02 2011.08.17

II. András király utca úthelyreállítás 88 nap 2011.08.18 2011.12.20

1-4-0 Mátyás király utca csatornaépítés 10 nap 2011.08.18 2011.08.31

Mátyás király utca úthelyreállítás 78 nap 2011.09.01 2011.12.20

1-4-1 II. András király utca csatornaépítés 18 nap 2011.08.08 2011.08.31

II. András király utca úthelyreállítás 78 nap 2011.09.01 2011.12.20

1-4-2 Erdősor csatornaépítés 12 nap 2011.08.16 2011.08.31

Erdősor úthelyreállítás 78 nap 2011.09.01 2011.12.20

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


