
I.10. Börgönd Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

Csatorna jele 288 nap 2011.08.15 2012.09.28

B0-0 Tó sor, Fő utca, Murvás utca csatornaépítés 61 nap 2012.03.01 2012.05.29

Tó sor, Fő utca, Murvás utca úthelyreállítás 42 nap 2012.07.03 2012.08.30

B1-0 Kinizsi utca csatornaépítés 40 nap 2012.03.01 2012.04.27

Kinizsi utca úthelyreállítás 25 nap 2012.07.26 2012.08.30

B2-0 Tó sor, Fő utca, Köztársaság utca csatornaépítés 41 nap 2012.04.02 2012.05.30

Tó sor, Fő utca, Köztársaság utca úthelyreállítás 24 nap 2012.07.27 2012.08.30

B2-1 Fő utca csatornaépítés 6 nap 2012.07.02 2012.07.09

Fő utca úthelyreállítás 22 nap 2012.07.31 2012.08.30

B2-2 Fő utca csatornaépítés 21 nap 2012.06.01 2012.06.29

Fő utca úthelyreállítás 21 nap 2012.08.01 2012.08.30

B3-0 Gárdonyi utca, Fő utca csatornaépítés 26 nap 2012.06.07 2012.07.12

Gárdonyi utca, Fő utca úthelyreállítás 21 nap 2012.08.01 2012.08.30

B3-1 Gyümölcsfa utca csatornaépítés 4 nap 2012.07.10 2012.07.13

Gyümölcsfa utca úthelyreállítás 18 nap 2012.08.06 2012.08.30

B4-0 Fő utca csatornaépítés 2 nap 2012.05.31 2012.06.01

Fő utca úthelyreállítás 18 nap 2012.08.06 2012.08.30

B5-0 Fő utca csatornaépítés 3 nap 2012.06.04 2012.06.06

Fő utca úthelyreállítás 1 nap 2012.08.06 2012.08.06

B6-0 Köztársaság utca csatornaépítés 34 nap 2012.07.13 2012.08.30

Köztársaság utca úthelyreállítás 2 nap 2012.08.31 2012.09.03

BNY-1 Tó sor, Fő utca, Murvás utca csatornaépítés 202 nap 2011.08.15 2012.05.30

Tó sor, Fő utca, Murvás utca úthelyreállítás 25 nap 2012.07.26 2012.08.30

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


