
Csatorna jele Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

I.11.1. Térség 

közös 

létesítmények 140 nap 2012.03.12 2012.09.28

3-0-0 Takarodó út csatornaépítés 124 nap 2012.03.12 2012.09.05

Takarodó út úthelyreállítás 9 nap 2012.08.08 2012.08.21

I.11.2. Térség 

közös 

létesítmények 177 nap 2011.10.17 2012.06.27

NY-CS-I/M

20087/2 hrsz., 20086 hrsz., 20084/6 hrsz.,20083 hrsz., 

20081 hrsz., 20079/5 hrsz. csatornaépítés 117 nap 2011.10.17 2012.03.30

20087/2 hrsz., 20086 hrsz., 20084/6 hrsz.,20083 hrsz., 

20081 hrsz., 20079/5 hrsz. úthelyreállítás 2 nap 2012.04.23 2012.04.24

I.11.3. Térség 

közös 

létesítmények 191 nap 2011.06.22 2012.03.20

NY-K-I/M 

20189/10 hrsz., Fehérvári utca, 14677/19, 14677/21, 

20179, 20178/2, 20178/1, 20177/8, 20178/2, 

12291/9, Nagyszombati út csatornaépítés 169 nap 2011.06.22 2012.02.15

20189/10 hrsz., Fehérvári utca, 14677/19, 14677/21, 

20179, 20178/2, 20178/1, 20177/8, 20178/2, 

12291/9, Nagyszombati út úthelyreállítás 9 nap 2012.03.05 2012.03.16

I.11.5. Térség 

közös 

létesítmények 283 nap 2011.08.22 2012.09.28

B NY 0 csatornaépítés 187 nap 2011.08.22 2012.05.15

 úthelyreállítás 200 nap 2011.10.03 2012.07.13

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


