
Csatorna jele Utca neve Időtartam Kezdés Befejezés

I.13. Kiegészítő 

szakaszok 224 nap 2011.11.14 2012.09.28

SZK-NY-1 Új Csóri út csatornaépítés 14 nap 2012.04.16 2012.05.04

Új Csóri út úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

SZK-NY-2 Új Csóri út, Bodrogi utca csatornaépítés 14 nap 2012.04.16 2012.05.04

Új Csóri út, Bodrogi utca úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

SZK-NY-3 Új Csóri út, 5225. hrsz-ú út csatornaépítés 10 nap 2012.08.15 2012.08.29

Új Csóri út, 5225. hrsz-ú út úthelyreállítás 6 nap 2012.08.30 2012.09.06

SZK-NY-4 4390/2 hrsz.,Bregyó köz, Fürdősor csatornaépítés 118 nap 2011.11.14 2012.04.30

4390/2 hrsz.,Bregyó köz, Fürdősor úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

SZK-NY-5 4390/2 hrsz.,Bregyó köz, Fürdősor csatornaépítés 118 nap 2011.11.14 2012.04.30

4390/2 hrsz.,Bregyó köz, Fürdősor úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

SZK-NY-6 Előd utca csatornaépítés 5 nap 2012.05.14 2012.05.18

Előd utca úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

SZK-NY-7 Csőszház utca, Csíkvári út csatornaépítés 10 nap 2011.11.14 2011.11.25

Csőszház utca, Csíkvári út úthelyreállítás 6 nap 2012.08.22 2012.08.29

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-

csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv


